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Tämä opinnäytetyö käsittelee taloushallinnon siirtämistä tilitoimistosta yrityksen sisälle. 
Opinnäytetyö on tehty yritys X:n toimeksiannosta ja työn tarkoituksena on saada taloushallin-
to yrityksen sisälle hallitusti sekä siirtyminen mahdollisimman pitkälle kohti sähköistä talous-
hallintoa. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin projektina, jonka loppuraporttina tämä opinnäytetyö toimii. Läh-
teenä opinnäytetyössä käytetään kirjanpitoa ja projektin hallintaa käsittelevää kirjallisuutta 
ja aiheeseen liittyvää Internetistä löytyvää materiaalia. Lisäksi empiirisessä osiossa käytetään 
hyödyksi yrityksen taloushallinnon parissa työskentelevien henkilöiden haastatteluja ja koke-
muksia sekä ohjelmistotoimittajalta saatua kirjallista materiaalia. 
 
Projektin avulla yrityksen taloushallinto saatiin yrityksen sisälle ja yritys siirtyi askeleen lä-
hemmäs sähköistä taloushallintoa. Kirjanpidon sisälle ottamisen johdosta ostolaskujen kierrä-
tys nopeutui ja virheiden määrää on saatu pienennettyä huomattavasti. Lisäksi lakisääteinen 
kuunvaihteen raportointi saadaan nyt nopeammin valmiiksi ja kirjanpidon tarkasteltavuus on 
parantunut johtuen siitä, että kaikki kirjanpidon materiaali on sähköisessä muodossa. Näin 
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The objective of this thesis project is to examine the reorganization of accounting services 
from an accountant into a company. Company X commissioned the thesis and the purpose of 
the thesis is to manage the financial administration into the company in a controlled manner 
and make the transition towards electronic accounting. 
 
This thesis was executed as a project which is documented in this thesis report. The sources 
used in this thesis include literature on the subject of accounting and project management 
and material related to the topic from online sources. The empirical section utilizes inter-
views and the experiences of the employees working in accounting, as well as the literature 
given by the software supplier.  
 
With the help of this project the accounting function was possible to move inside the compa-
ny and towards an electronic accounting system. By having the accounting function inside the 
company the invoice processing was speeded up and the number of errors has decreased con-
siderably. In addition, the monthly statutory reporting is completed in a shorter time and 
monitoring of the accounting has improved as all the accounting material is managed elec-
tronically. Therefore, the employees in key positions are able to obtain information about the 
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Tämän opinnäytetyön aiheena on toteuttaa kirjanpidon siirtäminen tilitoimistosta yrityksen 
sisälle sekä siirtyä sähköiseen taloushallintoon yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa. Opinnäyte-
työssä on projektinäkökulma. 
 
Taloushallinnon perinteisiä tehtäviä ovat tiedon rekisteröinti, käsittely, muokkaaminen ja ra-
portointi ja sillä on yleisesti tiedon tuottajan rooli. Tuotettua informaatiota voidaan käyttää 
eri päätöksentekotilanteissa ja informaatiotarpeet ovat erilaisia eri organisaatioissa ja lasken-
tatilanteissa ja ne on hyvä ratkaista tilannekohtaisesti. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen, Pel-
linen 2010, 27.) 
 
Tapio Rissanen käyttää seuraavaa määritelmää projektista kirjassaan Projektilla tulokseen: 
”Projekti on johonkin määriteltyyn tavoitteeseen pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, jol-
la on aikataulu, määritellyt resurssit ja oma projektiorganisaatio.” (Rissanen 2002, 14.) 
 
Taloushallinto on ollut suuressa murroksessa viimeisen kymmenen vuoden ajan johtuen talo-
ushallinnon sähköistymisestä ja digitalisoinnista. Digitaalinen taloushallinto voidaan määritel-
lä usealla eri tavalla, riippuen näkökulmasta. Toisinaan se nähdään vain sähköisinä laskuina ja 
konekielisinä tiliotteina ja toisinaan taas korostuu digitaalisen taloushallinnon mahdollistava 
teknologia. (Lahti & Salminen 2008,19.) 
 
Digitaalinen ja sähköinen taloushallinto eivät varsinaisesti ole sama asia. Kun puhutaan digi-
taalisesta taloushallinnosta, tarkoitetaan kaikkien kirjanpidon ja sen osa-alueiden tapahtumi-
en käsittelyä mahdollisimman automaattisesti ja ilman paperia täysin digitaalisessa muodos-
sa. Jos digitaalisessa taloushallinnossa on vaiheita, jotka toteutetaan muuten kuin digitaali-
sesti, puhutaan sähköisestä taloushallinnosta. Tällainen tilanne voi olla muun muassa silloin, 
kun toimittaja lähettää paperisen laskun ja se muutetaan sähköiseen muotoon vastaanottajan 
toimesta skannaamalla. (Lahti & Salminen 2008, 21–22.) 
 
Digitaalisella taloushallinnolla on huomattavia etuja verrattuna perinteisiin taloushallinnon 
menetelmiin. Nopeus, tehokkuus, joustavuus, ja kustannussäästöt ovat hyötyjä, joita digitaa-
lisella taloushallinnolla voidaan saavuttaa. Lisäksi se yleensä vähentää virheitä ja on ympäris-
töystävällisempi kuin perinteinen paperinen prosessi. (Lahti & Salminen 2008, 27.) 
 
Kohdeorganisaatiossa on ainakin tällä hetkellä tilanne, jossa on mahdotonta päästä täysin di-
gitaaliseen taloushallintoon, koska yrityksellä on toimittajina useita pienempiä yrityksiä, joil-
la ainakaan vielä ei ole mahdollisuutta lähettää laskuja sähköisenä. Yrityksessä joudutaan 
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Kohdeorganisaatio tässä projektissa on kotimainen sijoituspalveluyhtiö, jolla on toimipisteitä 
eri puolilla Suomea. Yrityksellä on sekä kotimaisia että ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Ky-
seessä on matalahierarkkinen yritys eli koko organisaatio pystyy keskustelemaan esteettömäs-
ti. (Kuvio 1.) 
 
Kuvio 1: Organisaatiokaavio 
 
1.2 Lähtökohdat ja tilanteen kartoitus 
 
Opinnäytetyöni aloitushetkellä yrityksen taloushallinto on ulkoistettu suurelta osalta. Talon 
sisällä on ainoastaan ostoreskontran hoito ja palkkahallinnon tiedonkeruu. Kirjanpito ja palk-
kahallinto on ulkoistettu tilitoimistolle. Ostolaskut lähetään kirjanpitäjälle kerran kuukaudes-
sa ja arkistoidaan yrityksen tiloihin vasta tilinpäätöksen jälkeen. Palkkatiedot lähetetään ker-
ran kuukaudessa palkanlaskentaan excel-tiedostoina. Yrityksen sisällä ostoreskontran hoito ja 
palkanmaksu ovat erillisiä toimintoja ja tiedot yhdistyvät vasta kirjanpidon päässä. Myyntilas-
kuja yrityksessä ei juurikaan jouduta tekemään. 
 
Yrityksellä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta ottaa vastaan laskuja sähköisessä muodossa, 
mikä aiheuttaa haasteita laskujen myöhempää tarkastelua ajatellen johtuen siitä, että osto-
laskut eivät sijaitse fyysisesti yrityksen tiloissa ennen tilinpäätöstä. 
 
Taloushallinnon hajanaisuuden vuoksi yrityksessä on päädytty ottamaan kirjanpito talon sisäl-
















Yrityksessä ei tehdä budjetointia, vaan siitä on luovuttu lähes kokonaan. Toimitusjohtaja seu-
raa tulosta itse kirjanpidosta saamiensa tietojen avulla. Yrityksessä ei myöskään ole koettu 
tarpeelliseksi ottaa budjetointia käyttöön. Budjetoinnin puuttuminen on yksi syy siihen, miksi 
kirjanpito halutaan yrityksen sisälle. Silloin yrityksellä on paremmat edellytykset saada oikea-
aikaista tietoa johdon päätösten tueksi. 
 
Ulkoistamista perustellaan usein kustannussäästöillä ja yrityksen resurssien vapauttamisella 
ydinliiketoiminnan palvelukseen, mutta ainakin tässä tapauksessa kustannussäästöjä tärke-
ämmäksi koetaan tiivis ja hyvä yhteistyö asialleen omistautuneen kirjanpitäjän kanssa, joka 
työskentelee yrityksessä. Yrityksen toimialasta johtuen vaaditaan kirjanpitäjältä myös eri-
koisosaamista ja perehtyneisyyttä alaan, johtuen asetuksesta koskien sijoituspalveluyritysten 
tilinpäätöstä. 
 
1.3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kirjanpidon ja reskontran hoi-
don siirtäminen onnistuneesti ja hallitusti yrityksen sisälle yhteistyössä tulevan kirjanpitäjän 
kanssa. Tavoitteena on myös kehittää talousohjausta niin, että rutiinityöt vähenisivät ja pääs-
tisiin kohti nykyistä sähköisempää taloushallintoa. 
 
Kirjanpitäjän lisäksi projektissa on yrityksen johto määrittelemässä, mitä kaikkea informaa-
tiota yrityksen taloushallinnon halutaan tuottavan. 
 
Tästä opinnäytetyöstä on tarkoituksella rajattu pois palkkahallinto, koska se on tarkoitus jät-
tää ainakin toistaiseksi tilitoimiston hoidettavaksi. Tytäryhtiön kirjanpito otetaan myös yrityk-
sen sisälle myöhemmin eli tässä työssä käsitellään ainoastaan emoyhtiön kirjanpidon sisälle 
ottamista. 
 
1.4 Opinnäytetyön tietoperusta 
 
Johtuen tämän opinnäytetyön käytännönläheisestä luonteesta, lähestytään sitä projektina. 
Projektien suunnittelusta ja toteutuksesta on käytettävissä runsaasti kirjallisuutta, jota aion 
hyödyntää työssäni. 
 
Kirjanpidon perusteista on olemassa runsaasti kirjallisuutta yleisellä tasolla, kun taas kirjan-










Tapio Rissanen on määritellyt projektin hankkeena, joka on määriteltyyn tavoitteeseen pyrki-
vä, harkittu ja suunniteltu hanke ja jolla on lisäksi aikataulu, määritellyt resurssit ja oma pro-
jektiorganisaatio. Projektilla on myös selkeä alku ja loppu ja sen on tarkoitus tuottaa myös 
lisäarvoa asettajalleen sekä hyötyä kohteelleen. (Rissanen 2002, 14.) 
 
Projektit voidaan jakaa pääpiirteittäin kahteen projektityyppiin, sisäisiin ja ulkoisiin projek-
teihin. Sisäisissä projekteissa tilaaja asettaa tavoitteet itse kun taas ulkoisten projektien ta-
voitteet asettaa ulkopuolinen tilaaja, joka useimmiten on myös projektin maksaja. (Rissanen 
2002, 20.) 
 
Tässä projektissa on kyse sisäisestä projektista, eli projekti toteutetaan yrityksen omiin tar-
peisiin. Sisäisten projektien ongelmaksi muodostuu yleensä se, että projekti on suunniteltu 
toteutettavaksi muiden töiden ohella, eikä aikaa ole riittävästi. Tällöin jompikumpi työ kärsii, 




Projektisuunnitelman laajuus ja tarkkuus riippuu projektin koosta. Koska tässä tapauksessa 
kyseessä on selkeästi rajattu ja projektien mittakaavassa ajallisesti lyhyt projekti, kestoltaan 
noin puoli vuotta, ei projektisuunnitelmakaan ole pitkä ja monimutkainen. (Rissanen 2002, 54 
– 55.)  
 
Projektisuunnitelma voi olla toteutettu jollakin projektiohjelmalla, konstruktiona PC:lle tai 
suunnittelulomakkeelle. Muodolla ei ole väliä, kunhan suunnitelma vastaa kysymyksiin: kuka, 
mitä, milloin, miten, millä resursseilla ja miksi. (Rissanen 2002, 57.) 
 
Runkona tämän projektin projektisuunnitelmalle on käytetty Tapio Rissasen Projektilla tulok-
seen – kirjan pienempien projektien runkoa: 
 
• Tehtävämäärittely 
o Tämän projektin tahtävänä on siitää kirjanpito yrityksen sisälle ja siirtyä säh-




o Projektissa on mukana yrityksessä aloittava kirjanpitäjä, henkilöt, jotka yrityk-
sessä ovat hoitaneet ostoreskontraa etäyhteydellä saekä toimitusjohtaja. 
• Aikataulu 
o ks. kohta 3.1 
• Budjetti 
o Tarkkaa budjettia ei ole sovittu, vaan tarjoukset ohjelmistotoimittajilta käy-
dään läpi yhdessä projektiryhmän ja yrityksen johdon kanssa.  
• Tiedottaminen 
o Projektista ja kirjanpitäjän vaihtumisesta kirjanpitoyrityksestä yrityksen sisälle 
tiedotetaan koko henkilöstölle. Lisäksi muuttuvista työkäytännöistä informoi-
daan niitä työntekijöitä, jotka ovat laskujen kanssa tekemisissä. 
• Toteuttaminen 
o Toteutus tapahtuu yhteistyössä projektiin osallistuvien työntekijöiden ja valitun 
ohjelmistotoimittajan kanssa aikataulun mukaisesti. 
• Seuranta 
o Projektin seurantaa suoritetaan säännöllisesti projektiryhmän toimesta. 
• Raportti 
o Tämän projektin raporttina toimii tämä opinnäytetyö 
(Rissanen 2002, 57.) 
 




Kuvio 2: Projektin yleinen kulku 
 
Projektin käytännön toteutus käynnistetään yleensä projektin aloituspalaverissa tai Kick Off – 
tilaisuudessa projektipäällikön toimesta. Erityisesti Kick Off on tarpeen silloin kun projekti-
ryhmän jäsenet eivät tunne entuudestaan toisiaan. Tilaisuus koostuu yleensä projektin osa-
puolten sekä mahdollisten mukana olevien yritysten esittäytymisestä. (Kettunen 2003, 142) 
 
Projektin johtamisessa on tärkeää ottaa huomioon projektiryhmän jäsenet yksilöinä. Sen takia 








ja ottaa huomioon johtamisessa jokaisen erilaisuuden motivoinnissa ja tukemisessa. ( Kettu-
nen 2003, 146 – 147.) 
 
Erilaisia johtamistyylejä Sami Kettusen Onnistu projektissa -kirjan mukaan: 
• Käskyttävä johtamistyyli 
Työtehtävät jaetaan projektiryhmän jäsenille osa kerrallaan. Sopii selkeisiin projek-
teihin. 
• Keskusteleva johtamistyyli 
Vuorovaikutteinen johtamistyyli, jossa työtehtävät jaetaan yhdessä projektiryhmän ja 
projektipäällikön kesken. 
• Vastuuttava johtamistyyli 
Projektiryhmän jäsenet saavat työtehtävät projektipäälliköltä, mutta aikatauluttavat 
itse tehtävänsä. 
(Kettunen 2003, 147.) 
 
Jokainen projektipäällikkö johtaa projektia omalla tavallaan omien kokemuksiensa ja oman 
persoonsa mukaan. Usein johtamistyyli onkin näiden kakkien kolmen tyylin sekoitus. (Kettu-
nen 2003, 147 – 148.) 
 
Eräs projektien tavallisimmista haasteista on resurssien hallinta. Resurssien hallinnan ongel-
mia seuraa muun muassa projektibudjetissa pysymisestä, liian pienistä tekijäresursseista sekä 
laitteiden tai kaluston niukkuudesta. (Kettunen 2003, 148.) 
 
Tässä projektissa projektiryhmään kuului vain kaksi henkilöä projektipäällikön lisäksi, joten 
varsinaisia haasteita johtamistyylien ja ryhmän jäsenten erilaisuudesta ei ilmennyt. Resurssi-
en niukkuus tuli ilmi aina välillä nimenomaan tekijäresurssien puutteena kun omien töiden 
hoitaminen saattoi kärsiä tai vastaavasti jokin projektin kannalta tärkeä asia jäi myöhemmin 
hoidettavaksi. 
 
2.3 Muutosten ja kustannusten hallinta 
 
Projektien läpiviennissä tulee aina eteen tilanteita, joissa projektisuunnitelmaa tulee muut-
taa. Tällaisia tilanteita voivat olla muun muassa projektiympäristön tai tavoitteen muutos, 
suunnitelmien muutos tai puute, tekijäresurssien vaihtuminen tai saatavuus muuttuu tai pro-
jektin tilaaja huomaa tarvittavia muutoksia projektin edetessä. (Kettunen 2003, 148 – 149.) 
 
Kaikki edellä mainitut seikat voivat vaikuttaa projektin aikatauluun, hintaan ja etenemiseen. 
Projektin tehokkaan ohjauksen ja etenemisen kannalta on tärkeää, että projektin toimijat 
tietävät oman päätösvaltansa. Erityisesti isoissa projekteissa on tärkeää, että päätäntävallan 
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rajoista on sovittu etukäteen. Vähäpätöisistä muutoksista projektipäällikkö voi päättää itse, 
mutta projektin kulkuun ja lopputulokseen vaikuttavat muutokset tulee hyväksyttää projektin 
omistajalla tai ohjausryhmällä. (Kettunen 2003, 149 – 150.)  
 
Onnistuneille projekteille yhteistä ovat tutkimusten mukaan olleet seuraavat asiat: 
• Selkeä tavoitteiden määrittely 
• Projektia pidetään tärkeänä 
• Projektinjohtajan usko projektiin 
• Projekti on realistinen suhteessa resursseihin 
• Päätöksentekomenettely on selkeä 
• Projektin vastuu on määritelty 
• Suunnittelu- ja seuraamisrutiinit ovat käytettävissä 
• Projektista annetaan organisaatiolle tarpeellinen informaatio 
• Projektilla on ylimmän johdon varaukseton tuki 
(Rissanen 2002, 67 – 68.) 
 
Projektien ongelmakohtia Sami Kettusen mukaan ovat seuraavat asiat: 
• Aikataulupaineet 
• Asiakkaan muuttuvat vaatimukset 
• Virheelliset työmääräarviot 
• Sovitut lupaukset eivät päde 
• Keskeneräisten töiden määrä 
• Ongelmat projektitiimissä 
• Ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittaminen 
(Kettunen 2003, 37.) 
3 Kirjanpidon sisäistäminen 
 
Kirjanpidon ottaminen sisälle vaatii sopivan kirjanpitäjän palkkaamista. Kyseessä olevan yri-
tyksen tapauksessa sopiva kirjanpitäjä löytyi kirjanpitoa hoitaneen tilitoimiston entisestä 
työntekijästä, joten yrityksen kirjanpito oli hänelle jo entuudestaan tuttu. Tämän jälkeen 
päästään suunnittelemaan kirjanpidon sisälle ottamista ja lähetetään muutamaan kirjanpito-
ohjelmistoja tarjoaville yrityksille tarjouspyyntö. Kirjanpitäjä valitsi yhteistyössä johdon 
kanssa kahden eri yrityksen tarjoamien ohjelmistojen väliltä yrityksen tarpeisiin parhaiten 
sopivan ohjelmiston kirjanpitoa varten. Ohjelmistotoimittajalla oli tarjota ohjelmisto joko 
pilvipalvelimella (SaaS eli Software as a Service) tai omalla palvelimella (In-house). Pilvipalve-
limella hinta muodostuu kuukausittaisesta maksusta, kun taas omalla palvelimella suurimmat 
kustannukset ovat kertaluonteisia. (Palvelukuvaus Aditro SaaS – palvelu, 2011) 
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Yrityksessä päädyttiin valitsemaan Tikon-ohjelmisto pilvipalveluna, jolloin ei tarvita omaa 
palvelinta eikä lisenssejä ja lisäksi versiopäivityksistä ja muista palvelutuotannon osista huo-
lehtiminen jää toimittajan vastuulle. Ohjelmistotoimitukseen sisältyy käyttökoulutus ja käyt-
täjätuki. 
 
Tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat kustannustehokkuus, helppokäyttöisyys sekä ohjel-
man joustavuus sen suhteen, että kirjanpidon osat, jotka halutaan ottaa yrityksen sisälle, 
ovat erikseen valittavissa. Lisäksi myöhemmin on mahdollista lisätä uusia osia ohjelmistosta, 




06/2012 Kirjanpitäjä aloittaa yrityksen palveluksessa 
06/2012 Ohjelmiston valinta 
08/2012 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto 
08/2012 Ohjelmiston käyttäjien koulutus 
09/2012 Kirjanpidon siirtäminen yrityksen sisälle 





Henkilöstövaatimuksina kirjanpidon yrityksen sisälle ottamiseen vaaditaan ammattitaitoinen 
ja sijoituspalveluyritysten tilinpäätöksen hallitseva kirjanpitäjä. Kirjanpitäjän lisäksi yritys 
tarvitsee vähintään yhden avustavan kirjanpitäjän ja ostoreskontran hoitajan, jotta varamies-
järjestelmä on toimiva. Tässä yrityksessä kirjanpitäjä palkattiin yrityksen ulkopuolelta, joskin 
hän oli jo aiemmin hoitanut yrityksen kirjanpitoa sen ollessa ulkoistettuna tilitoimistoon. Os-
toreskontraa hoidettiin jo aiemmin yrityksen sisällä ja avustavaksi kirjanpitäjäksi sopiva hen-





Tietojärjestelmän ostaminen on yritykselle samanlainen investointi kuin muutkin investoinnit, 
niinpä sitä tulee käsitellä ja perustella samoin kuin muita yrityksen investointeja. Kettunen 
2002, 23) 
 
Tietojärjestelmien hankinnan syitä ovat muun muassa seuraavat: 





 Lain vaatimat investoinnit 
 Asiakkaan toimitusketjun ohjaukseen liittyvät investoinnit 
 
o Tuottojen lisääminen 
 Uusien asiakkuuksien hankkiminen tai asiakasuskollisuuden paranta-
minen 
 Uusien jakelukanavien avaaminen 
 
o Kustannusten alentaminen 
 Prosessien uudistamisen tai automatisoinnin kautta haettavat säästöt 
 Toiminta- sekä tarjontaketjun ohjausjärjestelmät 
 
o Laajennus- ja korvausinvestoinnit 
 Olemassa olevan tietojärjestelmän korvaaminen tai laajentaminen 
 Vanhan teknologian käyttöiän pidennys 
 
• Strategiset investoinnit 
 
o Markkina-aseman turvaaminen 
 Markkinariskin vähentäminen 
 Vastaaminen kilpailijoiden tekemiin investointeihin 
 
o Uusien alojen tai asiakkaiden valtaaminen 
 Kehitystoiminta, jonka tavoitteena on kilpailuedun saavuttaminen 
 Uusien teknologioiden innovatiivinen käyttö kilpailuedun saavuttami-
seksi   
(Kettunen 2002, 24.) 
 
Helpoimmin perusteltavia investointeja ovat operatiiviset investoinnit ja niistä luonnollisesti 
välttämättömyysinvestoinnit, jotka ovat lakiin tai viranomaisvaatimuksiin perustuvia ja joihin 
ei kohdistu erityisiä investoinnin tuottovaatimuksia. Sen sijaan tuottojen lisäämiseen tähtää-
vät investoinnit tulee perustella tuottolaskelmien avulla. Sopivia tuottolaskelmia tähän ovat 
nykyarvomenetelmä ja takaisinmaksuajan menetelmä. (Kettunen, 2002, 26.) 
 
Tietojärjestelmien tavoitteena on automatisoida ja helpottaa toimintojen suorittamista. Ta-
voitteena on myös tehdä toiminnoista mahdollisimman pitkälle automatisoituja ja inhimillisil-




Tässä projektissa tavoitteena tietojärjestelmähankinnalle oli nimenomaan automatisoida os-
tolaskujen käsittelyä, vähentää virheitä ja alentaa kirjanpidon kustannuksia. Hankinta oli 





Kirjanpitäjä on käyttänyt Aditron Tikon ohjelmistoa 11 vuotta ja sama ohjelmisto on ollut yri-
tyksellä käytössä ostolaskujen maksatusta varten etäyhteytenä. Tikonin hyviä puolia on se, 
että kaikki tiedot saadaan siirrettyä tilitoimistosta vaivattomasti meille ja lisäksi ohjelma on 
tuttu kaikille yrityksen henkiöille, jotka tulevat kirjanpito- tai ostolaskuohjelmaa käyttämään. 
 
Aditro Tikon SaaS-palveluna 
SaaS-tuotantoympäristö sijaitsee Aditron konesalissa ja ohjelmisto on yrityksen käytettävissä 
pilvipalveluna 24/7 lukuun ottamatta ennalta ilmoitettuja huoltokatkoja. Yrityksen tulee huo-
lehtia itse vain tarvittavista käyttöympäristön vaatimuksista, kuten tietoliikenneyhteyksistä, 
työasemista ja tulostimista. Laskujen maksatusta varten tarvitaan verkkopankin käyttöoikeus 




Laskuhotelli on palvelu verkkolaskujen välittämiseen, johon on saatavilla myös skannauspalve-
lu. Laskuhotellin kautta on mahdollista sekä vastaanottaa, että lähettää verkkolaskuja. Las-
kuhotellipalvelun käyttöönoton myötä mahdollistuu myös Finvoice-välityspalvelun käyttö täy-
simääräisesti. Koska yritys ainoastaan vastaanottaa laskuja, on sen käytössä seuraavat toimin-
not: 
• Ostolaskujen nouto 
• Ostolaskujen selaus 
• Verkkolaskutoimijoiden selaus 
(Aditro Laskuhotelli, 2011.) 
 
3.5 Osto- ja myyntireskontra 
 
Tikon kirjanpito-ohjelmistoon on saatavana omana osanaan myös osto- ja myyntireskontrat. 
Yritykseen päätettiin ottaa ainoastaan ostoreskontra, koska myyntilaskutusta ei oikeastaan 
ole. Palkkiot, joita yhteistyökumppanit tilittävät, maksetaan sopimuksien mukaan ilman las-
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kua. Mikäli myyntireskontralle tulee myöhemmin tarvetta, voidaan se hankkia erikseen. (Adit-
ro Tikon, 2012.) 
 
Kuiten jo aiemmin mainittiin, on ostoreskontra ollut käytössä yrityksessä etäyhteytenä. Tähän 
asti kuitenkin laskut ovat tulleet paperisina, mutta kirjanpidon sisälle ottamisen yhteydessä 
siirrytään sähköiseen laskutukseen sekä kustannus-, että ajankäyttösyistä. Kirjanpidon uudis-
tamisen myötä koko kirjanpidon ja ostolaskujen käsittelyn sähköistäminen on ajankohtaista. 
 
3.5.1 Sähköinen laskujen kierrätys 
 
Sähköistä laskujen kierrätystä varten täytyy huomioida, että laskut saadaan oikeassa muodos-
sa kirjanpito-ohjelmistoon. Suomalaisilla pankeilla on käytössään yleisesti Finvoice-
verkkolasku. Verkkolaskut toimitetaan maksajalle verkkopankin kautta, jolloin laskun kierrä-
tys, tarkastaminen, hyväksyminen, maksaminen ja arkistointi onnistuvat helposti ja nopeasti. 
Finvoice-verkkolaskut ovat xml-muotoisia, jolloin laskua on mahdollista tarkastella selaimella 
paperilaskua vastaavassa muodossa ja myös sovellusten ymmärtämässä muodossa. (Finvoice 
2013.) 
 
Projektissa haasteeksi muodostui se, ettei laskujen erittelysivuja ole mahdollista saada suo-
raan pankista Tikoniin, mikäli laskut tulevat Finvoice-verkkolaskuna. Tästä johtuen päädyttiin 
ottamaan käyttöön Aditron laskuhotellipalvelu. Laskuhotellipalvelu mahdollistaa laskujen ja 
liitteiden kulkemisen samassa yhteydessä, jolloin laskujen tarkastaminenkin on mahdollista. 
Tällöin sähköisestä laskujen kierrätysjärjestelmästä saadaan kaikki mahdollinen hyöty ja ol-
laan oikeasti matkalla kohti paperitonta kirjanpitoa. 
 
Toimittajille, joille verkkolaskun lähettäminen ei ole mahdollista, on tarjottu mahdollisuus 
lähettää laskut myös sähköpostistitse. Tällöin yrityksen päässä säästetään aikaa turhalta 
skannaamiselta ja laskuttaja säästyy tulostus- ja postituskuluilta. 
 
Osalla toimittajia ei ole vielä käytössä sähköistä laskutusjärjestelmää eikä mahdollisuutta lä-
hettää laskuja sähköpostitse, joten heiltä laskut tulevat edelleen paperisina. Tällaisia toimit-
tajia on noin kymmenen. Näiden osalta tullaan toimimaan niin, että skannaamme paperiset 
laskut itse sähköiseen muotoon, jolloin ne voidaan myös kierrättää sähköisenä. Laskuhotelli-
palvelussa olisi ollut mahdollisuutena ottaa skannauspalvelu käyttöön, mutta koska paperisten 






Laskujen sähköisessä kierrätyksessä on kolme eri roolia: tallentaja, ensimmäinen hyväksyjä ja 
toinen hyväksyjä. Käytännössä laskujen kierrätys- ja hyväksymisprosessi tapahtuu seuraavasti: 
Paperisena tulleet laskut skannataan ja tallennetaan omaan kansioonsa verkkoasemalle, josta 
ne siirretään Citrix Tikoniin. Sähköiset laskut tulevat liitteineen Aditron laskuhotellipalveluun, 
josta ne siirretään Citrix Tikoniin. Kun kaikki laskut on siirretty kirjanpidon ohjelmaan, laite-
taan ne kiertoon hyväksyttäväksi ja tarkastettavaksi. Laskujen tallentaja valitsee ohjelmassa 
oikean henkilön ensimmäiseksi hyväksyjäksi, jolle lasku lähetään tarkastettavaksi sen mukaan 
mitä laskun viitteessä lukee. Lisäksi jo tässä vaiheessa valitaan toinen hyväksyjä, jolle lasku 
lähtee automaattisesti ensimmäisen hyväksynnän jälkeen. 
 
Ensimmäisen hyväksyjän roolissa olevia henkilöitä on tällä hetkellä noin 10 ja he kaikki ovat 
henkilöitä, jotka hoitavat tilauksia. Ensimmäisen hyväksyjän tehtävä on tarkistaa, että lasku 
on sisällöllisesti oikein ja tilausvahvistuksen tai kuitin mukainen. Mahdolliset nimilistat tai 
muut selvitykset liitetään laskuun tässä vaiheessa. Kun laskut ovat käyneet ensimmäisellä hy-
väksyjällä hyväksyttävänä, siirtyvät ne automaattisesti toiselle hyväksyjälle. Toisen hyväksy-
jän tehtävä on tarkastaa laskun maksutietojen oikeellisuus, kuten saajan nimi, tilinumero, 
viitenumero ja summa. Kun kaikki vaiheet on käyty läpi, voidaan laskuista muodostaa maksu-
aineisto, joka lähetetään pankkiin konekielisenä maksuaineistona aineistosiirtona verkkopan-
kin kautta. 
 


























4 Projektin tulokset 
 
Projektin tuloksena yritys saa nykyään noin 80 % laskuista verkkolaskuina eli täysin digitaali-
sessa muodossa ja noin 15 % sähköpostilla. Loput laskut tulevat vielä ainakin toistaiseksi pape-
risina laskuina. Paperilaskuja tulee lähinnä silloin, kun tavaraa tai palveluita tilatessa ei ole 
mainittu mahdollisuudesta ottaa vastaan verkkolaskuja. 
 
Virheiden määrä ostolaskujen käsittelyssä on pienentynyt sähköisyyden myötä huomattavasti 
kun ohjelma poimii tiedot verkkolaskuilta automaattisesti, eikä tilinumeroita, viitteitä, erä-
päiviä tai laskun summia syötetä enää käsin. Myös laskujen kiertonopeus on parantunut verk-
kolaskujen lisääntymisen myötä. Aiemmin paperilaskut saattoivat jäädä lähettämättä pää-
konttorille esimerkiksi loma-aikoina tai sihteerin sairastapauksissa. Toisinaan laskuja myös 
katosi postissa. Nykyään taas laskut saadaan kiertoon tarkastettavaksi päivittäin kun laskut 
ovat saapuneet ja heti hyväksymiskierroksen jälkeen maksuun. Nopeimmillaan lasku lähtee 
maksuun parin tunnin kuluttua saapumisesta. 
 
Jotain teknisiä haasteita ohjelmiston kanssa on kuitenkin ollut, jotka kuitenkin vaikuttavat 
lähinnä käyttömukavuuteen. Muutamilla toimittajilla on ollut myös ongelmia verkkolaskujen 
lähettämisen kanssa muun muassa niin, että alun perin verkkolaskuja lähettänyt yritys lähet-
tääkin yhtäkkiä laskut paperisina.  
 
5 Projektin johtopäätökset 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on kirjanpidon ottaminen yrityksen sisälle, sekä siirtyminen 
sähköiseen taloushallintoon. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutki-
musmenetelmänä käytettiin opinnäytetyön tekijän osallistuvaa havainnointia. 
 
Teoriaosuudessa käsiteltiin kirjanpitoa ja sen sähköistämistä yleisellä tasolla. Lähdemateriaa-
lina käytettiin alan kirjallisuutta ja julkaisuja. Empiirisen osuuden lähteenä käytettiin lähinnä 
kirjanpitäjän ohjausta, opinnäytetyöntekijän omia kokemuksia sekä ohjelmistotoimittajan 
materiaaleja. 
 
Sähköistämällä taloushallinto päästään eroon turhista manuaalisista työvaiheista, jolloin vir-
heiden määrä pienenee kun mahdollisimman iso osa toiminnoista on vakioitu ja automatisoi-
tu. Kirjanpidosta on myös tällöin mahdollista saada reaaliaikaista tietoa yrityksen johdon pää-
töksenteon tueksi. Kun kirjanpito on mahdollisimman automatisoitua myös henkilöstökuluissa 
on mahdollista saavuttaa säästöjä kun aikaa vievät manuaaliset työvaiheet jäävät suurimmak-
si osaksi pois. 
18 
 
Projektin ansiosta yrityksen kirjanpito saatiin yrityksen sisälle nopealla aikataululla ja ilman 
suurempia ongelmia. Ohjelmistotoimitukset saatiin aikataulun mukaisesti ja kirjanpitäjän 
opastus ohjelman käyttöön tapahtui päivässä johtuen siitä, että hän oli käyttänyt ohjelman 
vanhempaa versiota aiemmin. Lisäksi kirjanpitäjällä on käytössään ohjelmistotoimittajan tu-
kipalvelu, josta mahdollisiin ongelmatilanteisiin on saatavissa apua nopeasti puhelimitse. 
 
Ennen ohjelman käyttöönottoa tehtävistä esivalmisteluista eniten aikaa vei tilinpäätöksen 
muokkaaminen oikeaan muotoon. Koska kyseessä on sijoituspalveluyritys, pitää tilinpäätös 
tehdä SIPA-muotoisena, eikä ohjelmistotoimittajan kirjanpito-ohjelmassa ollut valmiina kuin 
normaali tilinpäätöspohja. Tilinpäätöksen muokkaamiseen oli varauduttu tilaamalla ohjelmis-
totoimitus kuukautta ennen kun kirjanpito oli tarkoitus siirtää yrityksen sisälle. 
 
Kokonaisuutena projekti sujui hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. Ohjelmistotoimitukset, 
asennukset ja koulutus saatiin järjestettyä nopealla aikataululla. Kirjanpidon siirtäminen yri-
tyksen sisälle toteutettiin kesken tilikauden, mikä aiheutti hiukan haasteita alussa, koska osa 
kirjanpitomateriaalista oli vielä tilitoimistossa. Kirjanpitäjän mukaan kaikkein helpointa siirto 
olisi ollut toteuttaa tilikauden vaihteessa, jolloin olisi päässyt aloittamaan kirjaamisen puh-
taalta pöydältä ja käytettyjen kirjausten/tiliöintien oikeellisuuden tarkistaminen olisi ollut 
helpompaa. Yrityksen tilanteessa oli kuitenkin perusteltua siirtää kirjanpito kesken tilikau-
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